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Tarjouspyyntö 
Punkalaitumen palvelukeskus Kaisankoti – peltikaton huoltomaalaus ja Hilma & Matin katon paikkausmaalaukset. Punkalaitumen kunta
PELTIKATON HUOLTOMAALAUS 24.4.2026




























1 Tarjouspyyntö

Pyydämme urakkatarjoustanne Punkalaitumen kunnan Kaisankoti – palvelukeskuksen peltikaton huoltomaalauksesta kokonaisurakkana oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Lisäksi Hilma & Matti osuuden paikkausmaalaukset, jotka selviää esittelytilaisuudessa.

Tilaaja on julkinen toimija, joten hankintamenettelyssä sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Kyseessä ei ole hankintalain mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka.

Tilaaja järjestää urakoitsijaehdokkaille kohteen esittelytilaisuuden 11.5.2026 klo 12.00–13.00. Tilaaja edellyttää urakoitsijoiden osallistumista esittelytilaisuuteen. Ilmoittautumiset osoitteeseen olli.launonen@punkalaidun.fi 

Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset esitettävä sähköpostiin olli.launonen@punkalaidun.fi 18.5.2026 mennessä. Rakennuttaja sitoutuu vastaamaan esitettyihin kysymyksiin 19.5.2026 mennessä.

Tarjous kokonaisuudessaan ja liitteineen tulee toimittaa 20.5.2026 klo 12.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen tarjoukset@punkalaidun.fi .

1.1 Rakennushankkeen yleistiedot
1.1.1 Rakennuskohde ja sijainti

Palvelukeskus  Peltikaton huoltomaalaus Iso-Jaakkolantie 26
31900 Punkalaidun


1.1.2 Tilaaja

Punkalaitumen Kunta                          		    Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun
tekninen johtaja Olli Launonen p. 040 641 2044
       olli.launonen@punkalaidun.fi 
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2 Urakkamuoto ja urakkasuoritusta koskevat erityiset määräykset

2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus
Rakennushankkeen urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien ja työmaapalveluiden lisäksi kaikki rakennustekniset työt, jotka on suunnitelma-asiakirjoissa esitetty sekä muut tarvittavat työt, jotka vaaditaan kohteen valmiiksi saamiseksi, hyvän rakennustavan mukaisesti. Urakoitsijalla ei ole oikeutta siirtää työtä edelleen aliurakoitsijalle ilman rakennuttajan kirjallista suostumusta.
Urakassa noudatetaan Rakennusurakan Yleiset Sopimusehdot, YSE 1998- asiakirjaa (tekstissä käytetään jatkossa lyhennettä YSE), mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa tai urakkasopimuksessa ei muuta sovita.

2.2 Maksuperuste
Urakan maksuperusteena on kokonaishintaurakka ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Kokonaishinnan tulee sisältää kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyt työsuoritukset kaikkine materiaaleineen ja työstä aiheutuvine sivukuluineen.

2.3 Urakka-aika
Alustava urakka-aika on urakkasopimuksen allekirjoittamishetkestä alkaen ja valmista tulee olla viimeistään  31.8.2026 . Urakoitsija voi esittää oman ehdotuksen urakan aikataulusta toteutuksen ajankohdasta urakkatarjouksessa. 

Urakoitsijan viivästyssakko koko urakan valmistumisesta on 0,5 % arvonlisäverottomasta urakan kokonaishinnasta kultakin alkavalta päivältä, mukaan lukien viikonloput, jonka työn valmistuminen viivästyy sopimuksen mukaisesta.


2.4 Työmaajärjestelyt
Ennen korjausurakan alkamista pidetään työmaalla aloitus- ja ympäristön katselmus. Katselmukseen osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. Katselmuksessa tarkastetaan urakkaan kuulumattomien rakennusosien ja urakka-alueen ympäristön kunto. Katselmuksen yhteydessä työmaa-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten.
Urakoitsija esittää viimeistään työmaan aloitustarkastuksessa rakennuttajalle työmaasuunnitelman, jossa on esitetty mm. pihan käyttö, urakoitsijan sosiaalitilat ja varastointiin varatut alueet. Suunnitelmassa on esitettävä myös roskan-, huolto- ja pelastuskuljetuksen järjestelyt ja ajoreitit työn aikana. Työmaasuunnitelmalle on saatava rakennuttajan kirjallinen hyväksyntä.




Rakennuttaja osoittaa sähkön ja veden saantipisteet työalueen lähettyviltä. Urakoitsija vastaa työnaikaisien liitoksien asennus- ja purkutyöt sekä niistä aiheutuvat kustannukset.
Työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 18.00 välillä. Mikäli tästä halutaan poiketa, asia on sovittava urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa.
Urakoitsija rakentaa ja suojaa kulkutiet siten, että ne ovat turvallisesti käytettävissä koko työn ajan.
Piha- ja työalueille tai rakennuksiin syntyneiden, työmenetelmistä aiheutuvien painumien, reikien, kulumien, likaantumisien yms. korjaaminen sisältyy urakkaan.
Pöly ja lika eivät saa levitä urakan ulkopuolisiin tiloihin eivätkä ympäristöön. Urakoitsija vastaa, ettei työstä aiheutuvat haitalliset kaasut ja pöly aiheuta vahinkoa rakennukselle, sen käyttäjille tai taloteknisille järjestelmille.
Kiinteistön jätesäiliöihin ei saa laittaa rakennustyöstä syntyviä jätteitä.


2.5 Laatu
2.5.1 Laadunvarmistus
Urakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta kyseistä rakennuskohdetta koskeva YSE 1998 § 10 mukainen laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Laatusuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat asiat:
· Kohdetiedot
· Urakoitsijan organisaatio ja vastuuhenkilöt


· Työturvallisuuden suunnittelu (osa laatusuunnitelmaa tai oma suunnitelma, ks. työturvallisuusliite)
Ohjeita ja apua laatusuunnitelman tekemiseen löytyy esimerkiksi RATU, Rakennustöiden laatu 2017 kirjasta.

2.5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta ja mallityöt
Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun, sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta.
Urakoitsijan on valvottava työnjohdon sekä -tekijöiden osaamista ja työsuoritusta. Eri työvaiheiden suunnitteluun, työvaiheiden järjestykseen sekä työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on valvottava hankintojen ja eri rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.
Mallityöt tulee suorittaa korjaustyöselostuksen mukaisesti. Urakoitsijan on huomioitava mallien tekemiseen ja hyväksyttämiseen kuluva kohtuullinen aika urakka-aikataulun laadinnassa.
Urakoitsija on velvoitettu kustannuksellaan suorittamaan työselostuksessa määritetyt laadunvarmistuskokeet, mallityöt ja mahdolliset muut YSE 1998 § 10 ja § 11 mukaiset kokeet.

2.6 Käytettävät tuotteet
	Käytettävä tuote tulee soveltua kokonaisuudessaan työtapaan, joka soveltuu PVDF – pinnoitteen päälle(primeri + tuote). Tai jos ehdotettuun työtapaan kuuluu PVDF – pinnoitteen poisto ja uuden pinnoitteen maalaaminen, tulee pinnoitteen olla soveltuva peltikattojen pinnoitteeksi.

2.7 Ympäristö
2.7.1 Ympäristön suojelu
Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja




ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Urakoitsijan on laadittava työmaan jätehuoltosuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet työmaan jätemäärän vähentämiseksi, lajittelemiseksi ja hyödyntämiseksi sekä mahdollisten ongelmajätteiden käsittelyohjeet.

2.7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte
Kaikki poistettavat maa-ainekset ja purettavat rakennusosat sekä raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. Rakennuttaja edellyttää, että pääurakoitsija varmistaa sopimuksissaan, että jätteiden poiskuljetuksen ja hävityksen osalta noudatetaan jätelakia.

2.7.3 Vaarallinen jäte
Kiinteistössä ei ole suoritettu haitta-ainekartoitusta. 
Korjaustyöstä aiheutuva vaarallinen jäte tulee käsitellä asianmukaisesti materiaaleista riippuen ko. työtä koskevien lakien, säädösten ja ohjeiden mukaisesti.
Mikäli kohteesta löytyy muuta vaarallista jätettä kuin mitä asiakirjoissa on mainittu, tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. Työt tulee keskeyttää ja kartoitusta täydentää ennen töiden jatkamista.

2.8 Asiakirjat
2.8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat ja rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat	on	lueteltu	tarjouspyyntökirjeen	liitteenä	olevassa asiakirjaluettelossa.
Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan tarjoajille ainoastaan sähköisesti. Tarvitsemansa kopiot tarjoaja hankkii kustannuksellaan.
Rakentamisessa noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia, niihin rinnastettavia julkisoikeudellisia määräyksiä sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittuja rakentamista koskevia yleisiä ohjeita. Asiakirjat katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu, vaikkakin niiden voimaantulo olisi vasta rakennusaikana.

2.8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimukset	laaditaan	urakkasopimuslomakkeelle	RT-80260.	Urakassa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16–10660” tässä
urakkaohjelmassa ja urakkasopimuksessa mainituin poikkeuksin. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 13 §:n mukainen, mutta kuitenkin niissä tapauksissa, joissa urakan kaupalliset asiakirjat poikkeavat YSE:stä noudatetaan ensisijaisesti kaupallisia asiakirjoja.





2.9 Vastuuvelvoitteet
2.9.1 Takuuaika
Takuuaika alkaa, kun urakkasopimuksen mukainen koko työsuoritus on valmis ja tilaajan puolesta kokonaan vastaanotettu ja takuuajan vakuus luovutettu tilaajalle. Takuuaika on YSE:n mukaisesti 24 kuukautta.

2.9.2 Urakoitsijan vakuudet
Urakoitsijoiden tulee antaa takuuajan vakuudet YSE 1998:n mukaisesti: rakennusajan vakuus on arvoltaan 10 % ja takuuajan vakuus 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.
Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai rahalaitokseen rakennuttajan nimiin tehty rahatalletus, joka on rakennuttajan nostettavissa vaatimuksesta ja urakoitsijan nostettavissa vain rakennuttajan kirjallista suostumusta vastaan. Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli sovitun urakka-ajan ja takuuajan vakuuden kolme (3) kuukautta yli takuuajan.

2.10 Urakkasumman maksaminen
2.10.1 Maksuerätaulukko
Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerien tulee perustua tehtyihin työsuorituksiin. Maksueriin tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta, että asennus.
Ensimmäinen maksuerä

Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu,




rakennusajan vakuus on luovutettu rakennuttajalle, urakoitsija on esittänyt rakennuttajalle voimassa olevista vakuutuksista suoritetut maksutositteet ja työt on aloitettu sekä työn aloitukseen liittyvät toimenpiteet hoidettu.
Viimeistä edellinen maksuerä

Viimeistä edellinen maksuerä on vähintään 5 % urakkahinnasta ja se maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet on luovutettu rakennuttajalle.
Viimeinen maksuerä

Viimeinen maksuerä on 5 % urakkahinnasta ja se maksetaan, kun loppuasiakirjat on luovutettu, vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu, urakan taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja kun urakoitsija on toimittanut rakennuttajalle todistukset lakisääteisten velvoitteiden suorittamisesta.

2.11 Vakuutukset
Urakoitsijalla tulee olla kaikki urakointiin liittyvät lakisääteiset ja työehtosopimuksien edellyttämät vakuutukset. Lisäksi pääurakoitsijan on vakuutettava työkohde YSE 1998 mukaisella rakennustyövakuutuksella.
Rakennuttaja on vakuuttanut korjattavan kiinteistön täysarvovakuutuksella. Rakennuttaja ilmoittaa korjaustöistä ja niiden alkamisesta omalle vakuutusyhtiölleen. Rakennuttaja vastaa korjattavan kiinteistön osalta mahdollisesta korjaustyön aikaisesta riskin lisämaksusta oman vakuutuksensa osalta. Jos urakoitsija aiheuttaa vahingon, joka korvataan rakennuttajan vakuutuksesta, on urakoitsija velvollinen korvaamaan rakennuttajalle vakuutuksen omavastuuosuuden ja mahdolliset vakuutusmaksun korotukset.

2.12 Muutos- ja lisätyöt
Urakoitsijalle korvattavia lisä- ja muutostöitä ovat tilaajan haluamat muutokset ja lisäykset sopimusasiakirjojen mukaiseen laajuuteen, laatuvaatimuksiin, toiminnallisuuteen tai muihin vaatimuksiin. Muissa tapauksissa lisä- ja muutostöistä ei suoriteta erillistä korvausta urakoitsijalle. Mikäli urakoitsija havaitsee työn aikana urakoitsijan mielestä urakkaan kuulumatonta lisätyötä, tulee urakoitsijan ilmoittaa tästä kirjallisesti rakennuttajalle ennen työhön ryhtymistä.

2.13 Työturvallisuus
Urakoitsijan tulee kiinnittää erityistä huomiota työturvallisuuteen ja kiinteistön käyttäjien turvallisuuteen koko urakan aikana. Rakennuttajan työturvallisuutta koskevat vaatimukset on esitetty tarkemmin erillisessä työturvallisuusasiakirjassa ja - menettelyohjeissa.



2.14 Yhteiset toimitukset
Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa. Lisäksi pidetään sovitusti aloituskatselmointi, mallikatselmoinnit sekä vastaanottotarkastus.

2.15 Urakkatietojen ilmoittaminen
Rakennushankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa rakennusalan tiedonantovelvollisuuden perusteella solmiminensa urakkasopimusten tiedot verohallinnolle ja edellyttää, että pääurakoitsija ilmoittaa vastaavat tiedot verohallinnon tiedonantovelvoitteiden mukaisesti. Tietojen toimittaminen päätoteuttajalle on huomioitava kaikissa mahdollisissa aliurakkasopimuksissa.
Päätoteuttaja on velvollinen huolehtimaan lakisääteisten rakentamisen tiedonantovelvollisuuksien täyttymisestä.

3 Tarjouksen antaminen
3.1 Tarjouksen sisältö

Tarjouslomakkeen lisäksi tarjoukseen tulee liittää selvitykset tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymisestä.
Urakoitsija ehdottaa käytettävän työmenetelmän ja materiaalit, huomioiden että vanhapinnoite on PVDF, joka tarkoittaa erikoismateriaalien käyttöä tai pinnoitteen poistoa. Jos menetelmään kuuluu päälle primeröinti/maalaus/pintaus, tulee materiaalin olla tehtaan hyväksymä materiaali PVDF pinnoitteelle.
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija osallistuu kohde-esittelyyn ennen tarjouksen jättämistä.
Tilaajalla on oikeus hylätä tai hyväksyä työmenetelmä ja materiaali.

Tarjous sisältää kokonaisurakkana tehdyn työsuoritteen kaikkine materiaaleineen(maalit, työvälineet, työkalut, polttoaineet, palkat yms.).








TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT:
Tarjouspyyntö + tarjouslomake	24.4.2026
Liite 1 Turvallisuusasiakirja	24.4.2026
Liite 2 Työselite	24.4.2026
TARJOUSKAAVAKE
Tarjoaja ja y-tunnus:		
Puh:		
Sähköposti:		
Yhteyshenkilö:		

Kohde:	Hilma&Matti, Kaisankoti. Punkalaidun.


	Pääurakka
	€, alv. 0 %
	€, alv. 24 %
	€, sis. alv. 24 %

	Kokonaisurakka tarjous
	
	
	





YKSIKKÖHINTALUETTELO MUUTOS- JA LISÄTÖITÄ VARTEN (sis. alv. 24 %):

Rakennusammattimies		 €/h

Rakennusapumies		€/h



Urakoitsijan ehdottama työaikataulu:		


Urakoitsijan ehdottama työmenetelmä ja 
materiaali:













Tarjouksen voimassaoloaika (väh. 1kk):		

Paikka ja pvm:		

Allekirjoitus:		
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